

# 乐山市市中区市场监督管理局 2022 年溯源体系建设项目支出 绩效评价整改报告

根据区财政局《关于 2023 年绩效评价整改及公开的通知》文件精神，我局认真对溯源体系建设项目支出进行绩效自评，通过自评总结成绩，发现不足，并在以后的工作中改进，针对绩效评价情况拟定了如下整改报告。

## 一、项目概况

溯源体系建设项目全年预算数 104.27 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 60.42%。该项目是 2015 年项目，于 2020 年已完成项目建设，通过项目实施，打造一个全方位的食品药品安全监督管理平台，为食品药品监管带来便利。

## 二、综合评价结论

溯源体系建设项目自评得分 72.04 分。主要因为财政资金紧张，尾款 41.27 万元还未支付。

## 三、存在主要问题

1、资金拖欠年限较长。

## 四、整改措施

1、加强财政沟通，确保资金到位后及时支付。

乐山市市中区市场监督管理局

2023 年 12 月 5 日

