乐山市市中区牟子镇人民政府
关于2022年部门项目支出绩效评价整改的报告

根据省财政厅绩效评价考核相关要求以及区财政局《关于2023年绩效评价整改及公开的通知》要求，现对本单位2022年度部门项目支出绩效自评报告中存在的问题整改如下：
1、 整体情况
2022年牟子镇共有项目36个，全部实施完毕并进行了绩效自评，预算执行总体较好。
2、 存在问题
牟子镇乡村振兴重点帮扶村提升项目一期在接受第三方绩效评价时，总体评为“优”，但不有如下问题：
1、项目预算编制不够精准。该项目前期立项金额为480万元，财评评审金额为417.72万元，施工中标合同金额为400.97万元，最终结算金额为370.44万元，项目从立项到结算整个过程资金一直在减少，且幅度较大。
2、乐天高速工程实施导致道路损毁。通过抽样点位来看，目前由于乐天高速工程的实施，部分道路经常遭受挖掘机或货车的压碾，导致道路已经出现损毁，影响道路通行。
3、后期管护机制不够健全影响整体效益发挥。经评价了解，道路修建完成后移交给所在村委会负责后期管护，但项目后期管护机制不够健全，项目缺少后期管护资金，相关预算安排可能无法持续，这可能会影响项目的整体效益。
3、 整改措施
1、 提高预算编制的准确性。在以后的工作中，组织项目具体负责科室工作人员认真学习《预算法》和上级项目主管部门相关项目要求，深刻理解项目实施相关流程，共同参与预算编制工作，并及时与项目主管部门对接审核，较为科学、准确地编制预算。
2、 加强与乐天高速项目实施方沟通，确保道路及时恢复。经与天眉乐高速项目实施方中铁二四局沟通，中铁二十四局口头承诺项目完工后进行修复，我们也将督促镇乡村振兴办让中铁二十四局签书面承诺书。
3、 制定详细的后期管护计划。由镇乡村振兴具体负责并和项目所在村一起制定切实可行的管护措施，使道路提升成果服务于民，造福于民。
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