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乐山市市中区审计局办公室

青平镇高堰村张坝村特殊困难移民解困道路

硬化项目、青平镇高堰村特殊困难移民解困产业发

   展项目道路硬化工程竣工决算审计结果

              （二○一八年二月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和年度审计工作计划，审计组自2017年7月20日至2017年12月29日对乐山市市中区青平镇高堰村张坝村特殊困难移民解困道路硬化项目、青平镇高堰村特殊困难移民解困产业发展项目道路硬化工程竣工决算的真实性、合法性；工程投资支出的真实性、合法性；建设资金的来源、使用等方面内容采取送达与就地相结合的方式进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况  

（一）项目概况

青平镇高堰村、张坝村特殊困难移民解困道路硬化项目及青平镇高堰村特殊困难移民解困产业发展项目道路硬化项目，经乐中发改政策[2017]2、4号文件批复，项目业主：青平镇人民政府；项目地址、建设内容及规模：青平镇高堰村特殊困难移民解困产业发展项目道路硬化项目地址在高堰村5、6、10社，建设内容为硬化道路（C25砼路面），软基碎石回填及安设管涵等 ，长度650M，宽3.5M，厚0.2M；青平镇高堰村张坝村特殊困难移民解困道路硬化项目地址在青平镇高堰村5、6、10社和张坝村2、7、10社，建设内容为硬化道路（C25砼路面），软基碎石回填、堡坎及安设管涵等 ，长度7010M，其中：宽4M、厚0.2M的870M，宽3M、厚0.2M的2962M，宽2.5M、厚0.2M的3178M。

项目经乐中发改政策[2017]2、4号文件批复，总投资约198万元，其中：移民后扶持资金183万元，村民自筹15万元。项目经乐中发改政策[2017]2号同意两个项目通过打捆比选的方式确定施工单位，招标方式：固定价比选；招标组织形式：委托比选。
（二）项目招投标及合同签订情况

项目施工单位通过固定价比选方式确定，四川添银市政建设工程有限公司中选，合同金额1701800.00元，项目计划开工日期为2017年3月8日，计划竣工日期为2017年5月8日，工程建设工期60天。

设计委托四川晨途土木工程咨询有限公司，合同金额共计39000.00元（分2次签订合同）；预算委托成都交大工程建设集团有限公司，合同金额6000.00元；监理委托四川四强建设项目管理有限公司，合同金额19800.00元。

（三）项目完成情况

该项目于2017年3月12日开工，2017年5月12日完工，2017年6月2日区扶贫和移民工作局、青平镇人民政府组织高堰村、张坝村、区农业局、四川添银市政建设工程有限公司、四川四强建设项目管理有限公司等相关单位对项目进行验收，项目共完成总长7660M道路建设（宽2.5－4M、厚0.2 M、 C25标号砼路面硬化）及保坎、软基碎石回填、管涵安设等合同约定内容，一致同意 “验收合格”，并出具《后期扶持项目竣工验收意见书》。

（四）项目资金安排及支付情况

1、项目资金安排情况。

根据区扶贫和移民工作局、区财政局项目实施方案，批准安排青平镇高堰村、张坝村特殊困难移民解困道路建设资金183万元。

2、项目资金支付情况。

截止2017年9月18日，共计支付项目资金108.48万元，其中：支付工程款102万元，项目设计费3.9万元，工程造价咨询费0.6万元，工程监理费1.98万元。

二、审计评价

审计结果表明，青平镇特殊困难移民解困道路建设项目，经乐山市市中区扶贫和移民工作局、区农业局、青平镇等单位验收，一致同意 “验收合格”，并出具《后期扶持项目竣工验收意见书》。青平镇提供的会计资料真实反映了工程的财务收支情况，项目财务收支行为较好地遵守了有关财经法规。但审计中发现，施工单位的工程送审竣工决算资料存在多计工程价款的问题。

三、审定工程结算价款情况 

根据四川诚达建设工程咨询有限公司关于《乐山市市中区青平镇高堰村张坝村特殊困难移民解困道路硬化项目、青平镇高堰村特殊困难移民解困产业发展项目道路硬化工程结算审核报告》（诚达结审（2017）第253号），该项目送审金额1701800.00元，审定金额1683736.00元，审减18064.00元，审减率1.06%。
四、审定投资完成额

    该项目完成投资额1752569.00元，其中：设计费39000.00元、咨询费6000.00元、监理费19800.00元、工程款1683736.00元、应付审计费4033.00元（其中：基本费3347.00元，效益费686.00元）。 
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