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LESHANSHI  SHIZHONGQU  SHENJIJU

SHENJI  JIEGUO  GONGGAO
2019年第3号

乐山市市中区审计局办公室

乐山市市中区全福幼儿园校舍维修改造项目工程竣工决算审计结果
              （二○一九年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和年度审计工作计划，乐山市市中区审计局派出审计组，自2018年11月12日至2019年1月24日, 对乐山市市中区全福幼儿园校舍维修改造工程竣工结算的真实性、合法性；工程投资支出的真实性、合法性；建设资金的使用等方面内容采取送达与就地相结合的方式进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目情况

（一）项目审批情况
乐山市市中区全福镇幼儿园校舍维修改造工程经乐中发改投资[2016]115号文批复项目的可行性研究报告（代项目建议书）及核准招标方案，项目名称：幼儿园校舍维修改造项目；项目业主：乐山市市中区全福学校；项目地址：乐山市市中区全福镇裕农街453号；建设内容及规模：维修校舍712平方米，新建围墙约40米以及实施场地硬化、校园文化建设、设备购置等相关附属工程建设。该项目总投资及资金来源为：总投资约150万元，政府投资；采用固定价比选方式（E方式）确定施工单位；根据乐山市市中区财政投资评审中心（乐中财预字[2017]第30号）文件，该项目送审预算造价为1011185.00元，审定金额为987674.00元；经乐中发改投资[2017]36号文下达项目投资计划，该项目投资计划为1086441.40元（其中，工程直接费用987674.00元，工程其他费用为98767.40元）。
3、 项目招投标情况及合同签订情况
该项目的可行性研究报告委托四川恒信方略管理咨询有限公司编制，合同金额8000.00元；设计委托乐山新宇建筑设计有限公司，合同金额35000.00元；工程量清单及预算控制价委托四川维信成工程项目管理咨询有限责任公司编制，合同金额为3000.00元；监理委托四川创想博世建筑工程设计监理有限公司，合同金额17451.00元；市中区全福学校委托四川五洲招标代理有限公司实施该项目的招标代理，通过固定价比选方式随机抽取，最终四川君虹建设工程有限公司被抽中，确定为中选人，乐山市市中区全福学校和四川君虹建设工程有限公司签订施工合同，合同金额918536.82元。
4、 项目建设情况
该项目于2017年7月4日开工， 2017年10月30日由全福学校组织相关单位验收，同意验收。
5、 资金支出情况
截止审计之日，共计支付项目资金614572.00元，其中：可研报告编制费8000.00元、工程款551121.00元、设计费35000.00元、预算费3000.00元、监理费17451.00元。
（五）项目审定投资完成情况
该项目完成投资额911116.00元，其中：工程款847665.00元、可研报告编制费8000.00元、设计费35000.00元、预算费3000.00元、监理费17451.00元。
二、审计评价
审计结果表明，乐山市市中区全福幼儿园维修改造项目经乐山市市中区全福学校按规定及时组织实施，并经相关单位验收合格。但审计中发现，存在工程款结算不实的问题。

三、审计发现的主要问题和处理意见

工程款结算不实，涉及金额70872.00元，责令建设单位进行整改并据实与施工单位办理结算。
根据乐山恒信工程咨询有限公司的审核报告，该项目送审金额918537.00元，审定金额847665.00元，审减70872.00元，审减7.72%。
以上行为不符合《建设工程价结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第十一条的规定。
根据《财政违法行为处理处分条例》第九条的规定，工程款结算不实，涉及金额70872.00元，责令建设单位对不实的工程款进行整改并据实与施工单位办理结算。
四、审计建议

请建设单位据实与施工单位办理工程结算。   
乐山市市中区审计局





审计结果公告
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