
2025年区级民生实事人大代表票决项目

实施方案
2025年3月31日，乐山市市中区第十届人民代表大会第五次会议经代表投票表决，确定了乐山市市中区2025年民生实事人大代表票决项目6项。区政府认真按照《中共乐山市市中区委办公室印发〈关于在区镇两级开展民生实事项目人大代表票决制工作的实施办法（试行）〉的通知》（乐中委办发〔2022〕4号）、《乐山市市中区人大常委会关于印发〈乐山市市中区人民代表大会常务委员会关于民生实事项目人大代表票决制实施办法（试行）〉的通知》（乐中人常发〔2022〕31号）要求，及时对票决出的6项民生实事项目进行分解，结合实际制定了《2025年区级民生实事人大代表票决项目实施方案》。

一、总体要求
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，坚持在区委的坚强领导下，充分发挥人民代表大会制度优势，推动民生实事工作更加科学、更加精准、更富实效，更多更好地满足人民群众对美好生活的现实需要，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
二、主要任务

（一）乐山市市中区道路路灯更新项目（一期）（责任单位：区交通运输局）

对苏稽镇、水口镇等镇（街道）辖区内约33公里连接道路两侧及公共区域约1600盏路灯照明设备设施进行节能更新改造。项目计划投资600万元，2025年完工。
（二）乐山市市中区门牌号码制作安装项目（责任单位：区民政局）

在各镇（街道）重新制作农村门（户）牌约10.2万个、更换或补齐街、路、巷两侧门牌号码牌约1.3万个。项目计划投资70万元，2025年完工。
（三）乐山市市中区成都平原区水田恢复项目（责任单位：区农业农村局）

在青平镇等镇（涉农街道）开展水田恢复5500亩。项目计划投资1300万元，2025年完成投资1000万元，2026年完成投资300万元。2025年主体完工，2026年全面完工。
（四）乐山食品仓储物流中心项目（责任单位：区财政局） 

在全福街道石农村1组、2组新建2栋仓容2.58万吨的食品平房仓、1栋仓容1万吨的收纳仓（含仓容1100吨的物资仓），并建设检验化验站等配套辅助设施。项目计划投资8373.16万元，2025年主体完工。

（五）乐山市市中区妇幼保健计划生育服务中心医技门诊大楼升级改造项目（责任单位：区卫生健康局）

对市中区妇幼保健计划生育服务中心医技门诊大楼进行升级改造，其中室内装修改造面积约8900平方米(主要包含手术室、产房、治疗室、新生儿中心、病房等功能用房)；消防改造约8900平方米；外墙及屋面防水处理约6000平方米；停车坪及医院大门改造约1500平方米；新建消防水池一座；新增外挂电梯2台、更换室内电梯2台。项目计划投资3700万元，2025年完工。
（六）乐山市市中区农村公路桥梁维修建设工程（责任单位：区交通运输局）

对市中区杨军坝大桥、游坝大桥桥面系、梁柱、墩台等部位进行维修加固；对临江大桥桥面系、梁柱、冲毁桥墩等部位进行拆除重建；对滑石桥半幅桥面系、梁柱、墩台等部位进行拆除重建。项目计划投资1075万元，2025年完工。
三、工作要求

（一）提高政治站位。实施民生实事项目人大代表票决制是对坚持以人民为中心的发展思想的生动实践，是践行全过程人民民主的重要举措，是推进基层治理体系和治理能力现代化的有力抓手。各责任单位要提高政治站位，充分认识开展民生实事项目人大代表票决制的重大意义，切实增强责任感、紧迫感，自觉做好履职工作。

（二）压实工作责任。各责任单位要聚焦目标任务，紧扣时间节点，细化实施方案，实化工作举措，加强要素保障，强化协同配合，注重建管并重，不断优化完善工作推进机制，高质高效抓落实，确保民生实事“量质并举”，并依托微嘉州等平台做好宣传，提升社会各界对民生实事的关注度，推进民生实事项目共建共享。

（三）强化督查督办。区政府督查室要健全跟踪督促机制，持续加大“四不两直”抽查核实力度，每月调度督办，力争民生实事项目早竣工、早投运、早达效，对工作落实不力、群众意见较大的，及时通报批评、督导整改。从2025年4月起，请各项目牵头单位于每月15日前将项目推进情况、投资完成情况报送区政府督查室。

附件：2025年区级民生实事人大代表票决项目汇总表
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	1
	乐山市市中区道路路灯更新项目（一期）
	苏稽镇、水口镇、土主镇、全福街道、白马镇
	2025年
	为保障苏沙路、乐井快速通道等交通干线沿线33公里约8万居民及来往车辆夜间出行安全，对现有1600盏陈旧照明路灯等设施进行更新改造，项目实施完成后，预计年节能量达60万千瓦时，年节碳量约163吨，达到能效2级及以上。
	对苏稽镇、水口镇等镇（街道）辖区内约33公里连接道路两侧及公共区域约1600盏路灯照明设备设施进行节能更新改造。
	600
	国债资金、区级财政资金
	600
	对约1600盏路灯照明设备设施进行节能更新改造。
	完成更新改造。
	区交通运输局

	2
	乐山市市中区门牌号码制作安装项目
	乐山市市中区各镇（街道）
	2025年
	乡镇行政区划和村级建制调整改革后，建制村（社区）及组号大部分已发生变化，对应门牌已与实际情况不符或已破损、消失，对群众生活造成诸多不便，为解决门牌号问题给群众生活带来的困扰，拟重新制作农村门（户）牌、更换或补齐街、路、巷两侧门牌号码牌。
	在各镇（街道）重新制作农村门（户）牌约10.2万个、更换或补齐街、路、巷两侧门牌号码牌约1.3万个。
	70
	区级财政资金
	70
	完成农村新编门牌号，街、路、巷破损消失门牌号的制作安装。
	完成农村新编门牌号，街、路、巷破损消失门牌号的制作安装。
	区民政局

	3
	乐山市市中区成都平原区水田恢复项目
	青平镇等镇（涉农街道）
	2025—2026年
	深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记关于耕地保护、粮食安全重要指示批示精神，落实党中央、国务院部署要求，坚决扛起粮食安全政治责任，推动在成都平原“天府粮仓”核心区开展水田恢复建设，加快补齐水田基础设施短板，增强农业防灾抗灾减灾能力，提高粮食综合生产能力，夯实新时代更高水平“天府粮仓”基础。
	开展水田恢复5500亩。
	1300
	上级补助资金、区级财政资金
	1000
	主体完工。
	主体完工，推动耕地质量提升，农业种植结构优化。
	区农业农村局

	4
	乐山食品仓储物流中心项目
	全福街道石农村1组、2组
	2025年
	为坚决守牢粮食安全底线，建设现代食品仓储物流体系，拟在全福街道高标准建设仓储设施，引进食品储藏、物流、加工等领域减损技术及装备，有效链接农产品种养殖、食品饮料加工及销售，促进一二三产融合发展。
	主要包含土建工程、安装工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、防雷工程、设备设施工程、总图工程等。
1.新建2栋仓容2.58万吨的食品平房仓；2.新建1栋仓容1万吨的收纳仓（含仓容1100吨的物资仓）；3.建设检验化验站等配套辅助设施设备；4.总平工程。
	8373.16
	上级补助资金、企业自筹
	8373.16
	主体完工。
	主体完工。
	区财政局

	5
	乐山市市中区妇幼保健计划生育服务中心医技门诊大楼升级改造项目
	乐山市市中区凤凰路中段270号
	2025年
	市中区妇幼保健计划生育服务中心医技门诊大楼于2003年建成投用，但现大楼内部环境陈旧，排水系统和供电线路老化，消防设施不完善，且仅有2台电梯，而2020年—2023年门诊就诊量达1040529人次，现有设施已无法满足广大群众的预防保健和就医需求。为改善医疗设施环境，提高医院诊疗服务水平，改善群众就医体验，拟对医技门诊大楼进行升级改造，更好为妇女儿童提供预防保健和医疗保障服务。
	室内装修改造面积约8900平方米（主要包含手术室8间、产房4间、治疗室14间、新生儿中心1处、病房70间等功能用房）；消防改造约8900平方米；外墙及屋面防水处理约6000平方米；停车坪及医院大门改造约1500平方米；新建消防水池一座；新增外挂电梯2台，更换室内电梯2台。
	3700
	医院自有资金
	3700
	完成升级改造。
	完成升级改造。
	区卫生健康局

	6
	乐山市市中区农村公路桥梁维修建设工程
	平兴镇、苏稽镇
	2025年
	乐山市市中区境内杨军坝大桥、游坝大桥、滑石桥、临江大桥等农村公路桥梁因年久失修均出现不同程度病害，影响约7.6万名群众出行，为尽快修复病害桥梁，确保人民群众安全出行，拟实施乐山市市中区农村公路桥梁维修建设工程。
	对市中区杨军坝大桥、游坝大桥桥面系、梁柱、墩台等部位进行维修加固；对临江大桥桥面系、梁柱、冲毁桥墩等部位进行拆除重建；对滑石桥半幅桥面系、梁柱、墩台等部位进行拆除重建。
	1075
	中央预算内资金、省市财政补助资金
	1075
	四座桥均完工通行。
	四座桥均完工通行。
	区交通运输局





