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LESHANSHI  SHIZHONGQU  SHENJIJU

SHENJI  JIEGUO  GONGGAO
2019年第2号

乐山市市中区审计局办公室

乐山市市中区乐青路路面维修改造工程竣工决算审计结果
              （二○一九年六月六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和年度审计工作计划，乐山市市中区审计局派出审计组，2019年1月3日至2019年1月22日, 对乐山市市中区乐青路路面维修改造工程竣工结算的真实性、合法性；工程投资支出的真实性、合法性；建设资金的使用等方面内容采取送达与就地相结合的方式进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目情况

（一）项目审批情况
乐山市市中区乐青路路面维修工程经乐中发改投资[2018]67号文批复项目的可行性研究报告（代项目建议书）及核准招标方案，项目名称：乐山市市中区乐青路路面维修工程项目；项目业主：乐山市市中区公路管理局；项目地址：乐青路通江街道至市中区与青神县交界处；建设内容及规模：对3200平方米破损路面进行维修整治，将原病害路面挖除后，重新加铺35cm厚水泥稳定基层和5cm厚沥青面层；总投资：60.5万元，资金来源：政府投资。核准该项目采用固定价比选方式（E方式）确定施工单位。根据乐山市市中区财政投资评审中心（乐中财预字[2018]第92号）文件，该工程送审预算造价为531250.00元，审定金额为550009.00元。
3、 项目招投标情况及合同签订情况
该项目的设计和工程量清单及预算控制价由乐山市市中区公路管理局自行实施，监理委托乐山市蜀道公路工程咨询监理事务所有限公司实施，合同金额31000.00元（监理费为乐青路和茅白路打捆，乐青路财评价550009.00元，茅白路1058974.00元，计算得乐青路监理费为10596.00元）；乐山市市中区公路管理局委托宜宾众合工程项目管理有限公司实施施工单位的招标代理，通过固定价比选方式随机抽取，最终绵阳市威瑞建设工程有限公司被抽中，确定为中选人，乐山市市中区公路管理局和绵阳市威瑞建设工程有限公司签订施工合同，合同金额506000.00元。
4、 项目建设情况
该项目于2018年10月17日开工， 2018年11月22日由乐山市市中区公路管理局组织相关单位验收，同意验收合格。
5、 资金支出情况
截止审计之日，未支付任何款项。

（五）项目审定投资完成情况
该项目完成投资额507685.00元，其中：工程款497089.00元、监理费10596.00元。
二、审计评价
审计结果表明，乐山市市中区乐青路路面维修工程经乐山市市中区公路管理局按规定及时组织相关单位验收。但审计中发现，存在工程款结算不实的问题。

三、审计发现的主要问题和处理意见

工程款结算不实，涉及金额8911.00元，责令建设单位进行整改并据实与施工单位办理结算。

根据成都交大工程建设集团有限公司出具的《乐山市市中区乐青路路面维修工程结算审核报告》（成交建字（2019）第006号），该项目送审金额506000.00元，审定金额497089.00元，审减8911.00元，审减1.76%。

以上行为不符合《建设工程价结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第十一条的规定。

根据《财政违法行为处理处分条例》第九条的规定，工程款结算不实，涉及金额8911.00元，责令建设单位对不实的工程款进行整改并据实与施工单位办理结算。

四、审计建议
请建设单位据实与施工单位办理工程结算。
乐山市市中区审计局





审计结果公告
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